

RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 01/2026
ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – RECURSOS
PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE ALTEROSA/MG**, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei nº 14.903/2024 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento), na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade) e no Parecer nº 00019/2023/CNDE/CGU/AGU,

TORNA PÚBLICA a prorrogação e atualização do cronograma de etapas do Edital de Chamamento Público nº 01/2026, que dispõe sobre a seleção de projetos para firmar Termo de Execução Cultural com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 1º. Nos termos do item 3 do Edital original, o cronograma de etapas fica atualizado conforme os prazos abaixo:

- I – Inscrições:** de 2 de junho a 2 de julho de 2026;
- II – Saneamento de falhas dos projetos/suplementação:** de 3 de julho a 9 de julho de 2026 (*período para solicitação de informações complementares e/ou documentos faltantes para adequação das propostas*);
- III – Análise de mérito cultural dos projetos:** de 10 a 20 de julho de 2026;
- IV – Publicação do resultado preliminar:** 22 de julho de 2026;
- V – Prazo recursal (resultado preliminar):** de 23 a 25 de julho de 2026;
- VI – Análise dos recursos:** de 27 de julho a 3 de agosto de 2026;
- VII – Publicação do resultado final:** 4 de agosto de 2026;
- VIII – Prazo para interposição de recurso (resultado final):** de 5 a 7 de agosto de 2026;
- IX – Publicação dos Agentes Culturais para habilitação:** 10 de agosto de 2026;
- X – Prazo final para habilitação:** 14 de agosto de 2026 (*entrega dos documentos dos proponentes classificados*);
- XI – Publicação do resultado final dos agentes culturais habilitados:** 17 de agosto de 2026;
- XII – Assinatura do Termo de Execução Cultural:** 19 de agosto de 2026;
- XIII – Período previsto para transferência dos recursos:** de 20 a 21 de agosto de 2026;
- XIV – Execução dos projetos:** até 28 de fevereiro de 2027;
- XV – Apresentação do relatório final:** até 30 de março de 2027.

Artigo 2º. As demais cláusulas, itens e subitens do Edital de Chamamento Público nº 01/2026 permanecem inalterados e ficam integralmente ratificados.

Artigo 3º. Consolida-se o presente Edital conforme o texto acima, entrando em vigor na data de sua publicação.

Alterosa/MG, 30 de julho de 2026.

Marco Antônio Cabral
Secretário Municipal de Cultura e Turismo